



AVENANT 01 - Appartement LOT 301

Entre

PROPRIETAIRE

FORME:

ADRESSE:

SI MAISON DE REPOS LES PINS SA

Société à responsabilité limité

Chemin de Cressy, 61

1232 Confignon

Et

L'ENTREPRISE

FORME:

SIEGE SOCIAL

BOSREDON SA

Société Anonyme

Avenue de Provinces 82

CH1007 Lausanne

1. OBJET : Projet "D2412G Cressy ", Chemin de Cressy 61, 1232 Confignon
Travaux complémentaires selon détail annexé.

2. COÛT : 8 454.50 CHF HT

	Montant HT	TVA	Montant TTC
Contrat de base	670 767.81	54 332.19	725 100.00
Présent avenant	8 454.50	684.70	9 139.20
Nouveau montant du contrat	679 222.31 CHF	55 016.89 CHF	734 239.20 CHF

3. Délai : Réception AVRIL 2027, selon conditions météorologiques et contractuelles

4. Conditions : Paiement pour compte par le propriétaire avant démarrage des travaux complémentaires.

5. Garantie : La garantie d'ouvrage SIA prendra en compte le montant total des travaux réalisés

Toutes les dispositions au contrat qui ne sont pas expressément modifiées ou annulées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait à Lausanne, en deux exemplaires, le 10.02.2026

BOSREDON SA

Maître d'Ouvrage(s)

.....

.....



BOSREDON SA
Avenue de Provence 82
CH1007 - Lausanne
Benoît BOSREDON
021.802.40.12
info@bosredon.ch
CHE-400.943.889 TVA

A l'attention de

SI MAISON DE REPOS LES PINS SA
Chemin de Cressy, 61
1232 Confignon


Lausanne, 10.02.2026

Projet: D2412G Cressy - Lot n°A3.01 – AVENANT n°01 - Travaux complémentaires

Modification de l'ouvrage en cours de travaux par rapport au contrat suivant les plans d'exécution et demande du mandant

CFC	Devis	Prestations	Statut	Montant Brut HT	Honoraires 12%	TVA 8.1%	Montant TTC
211.5	D301.4	Agrandissement parking du sous sol	Accepté	4 168.95	500.25	378.20	5 047.40
211.5	D301.4	Création d'un local fitness	Accepté	2 326.70	279.20	211.10	2 817.00
242	D301.4	Géocooling	Accepté	1 052.90	126.35	95.50	1 274.80
				7 548.55 CHF	905.80 CHF	684.80 CHF	9 139.20 CHF

Montant TTC	9 139.20 CHF
-------------	--------------

BOSREDON SA	
Date:	10.02.2026
Signature	

Fait à Lausanne, en deux exemplaires, le 10.02.2026

Avenant accepté par le client

Date :
Nom(s) acquéreur(s) :
Signature(s) :



BOSREDON SA
Avenue de Provence 82
CH1007 - Lausanne
Benoît BOSREDON
021.802.40.12
info@bosredon.ch
CHE-400.943.889 TVA

A l'attention de

SI MAISON DE REPOS LES PINS SA
Chemin de Cressy, 61
1232 Confignon

Lausanne, 10.02.2025

Projet: D2412G – « Résidence les Pins » - Devis n°301.4 - Devis travaux communs

CFC	Pos.	Prestations	U	Qté	PU	Montant HT
		<i>Le présent devis concerne les travaux communs acceptés par la copropriété :</i>				
		<i>- Agrandissement parking du sous sol</i>				
		<i>- Création d'un local fitness</i>				
		<i>- Installation du géocooling</i>				
	1	<u>Agrandissement parking du sous sol</u> Offre BOSREDON SA du 01.10.2025	mi	0.142	29 358.65	4 168.95
	2	<u>Création d'un local fitness</u> Offre BOSREDON SA du 01.10.2025	mi	0.142	16 385.00	2 326.70
	3	<u>Géocooling</u> Offre BOSREDON SA du 01.10.2025	mi	0.142	7 415.00	1 052.90
					SOUS TOTAL	7 548.55 CHF
					Honoraires Entreprise Totale (12 %)	905.85 CHF
					TOTAL HT	8 454.40 CHF
					TVA (8.1%)	684.80 CHF
					Montant TTC	9 139.20 CHF

Commentaire : /

BOSREDON SA

Date: 10.02.2025

Nom(s) acquéreur(s) :

Date :

Signature(s) :

.....

**BOSREDON SA**

Avenue de Provence 82
CH1007 - Lausanne
Benoît BOSREDON
021.802.40.12
info@bosredon.ch
CHE-400.943.889 TVA

A l'attention de

SI MAISON DE REPOS LES PINS SA
Chemin de Cressy 61
1232 Confignon

Lausanne, 01.10.2025

Projet: D2412G – « Résidence les Pins » - Lot n°Commun – Devis n°01 – Agrandissement Sous-sol

CFC	Pos.	Prestations	U	Qté	PU	Montant HT
<i>Le présent devis a pour but de chiffrer : -l'agrandissement</i>						
Agrandissement du sous sol						
CFC 221.1	1	<u>Terrassement</u> <i>Terrassement complémentaire</i>	m3	124.25	85.00	10'561.25
CFC 211.5	2	<u>Radier</u> <i>béton - Radier complémentaire</i>	m3	8.88	235.00	2'085.65
		<i>Acier - Radier complémentaire</i>	kg	1'065.00	1.40	1'491.00
	3	<u>Dalle sur parking</u> <i>béton - Dalle complémentaire</i>	m3	17.75	235.00	4'171.25
		<i>Acier - Dalle complémentaire</i>	kg	2'130.00	1.40	2'982.00
		<i>Coffrage - Radier complémentaire contre rampe parking</i>	m2	35.50	45.00	1'597.50
	4	<u>Poteaux</u> <i>Poteaux préfabriqués</i>	pce	2.00	1'500.00	3'000.00
		<i>Acier de renforcement Radier (4 pces/poteau)</i>	pce	8.00	200.00	1'600.00
CFC 224.2	5	<u>Étanchéité</u> <i>Fourniture et pose d'une étanchéité (Pare Vapeur, isolation et bicouche)</i>	m2	22.00	85.00	1'870.00

SOUS TOTAL	29'358.65 CHF
Honoraires Entreprise Totale (12 %)	3'523.05 CHF
TOTAL HT	32'881.70 CHF
TVA (8.1%)	2'663.40 CHF
Montant TTC	35'545.10 CHF

Commentaire : Une réorganisation des espaces au sous sol est nécessaire pour disposer de 20m2 pour le local technique

BOSREDON SA

Date: 01.10.2025

Nom(s) acquéreur(s) :

Date :

Signature(s) :

.....

**BOSREDON SA**

Avenue de Provence 82
CH1007 - Lausanne
Benoît BOSREDON
021.802.40.12
info@bosredon.ch
CHE-400.943.889 TVA

A l'attention de

SI MAISON DE REPOS LES PINS SA
Chemin de Cressy 61
1232 Confignon

Lausanne, 01.10.2025

Projet: D2412G – « Résidence les Pins » - Lot n°Commun – Devis n°02 – Création Salle de Fitness

CFC	Pos.	Prestations	U	Qté	PU	Montant HT
<i>Le présent devis a pour but de chiffrer : -la création d'une salle de fitness</i>						
Salle de Fitness						
CFC 230	1	<u>Electricité</u>				
		<i>Fourniture et pose de 6 prises électriques en applique</i>	pce	6.00	160.00	960.00
		<i>Fourniture et pose de 3 plafonniers en applique</i>	pce	3.00	300.00	900.00
		<i>Fourniture et pose d'une alimentation RJ45</i>	pce	1.00	290.00	290.00
CFC 244	2	<u>Ventilation</u>				
		<i>Augmentation de la puissance et du volume d'extraction pour le groupe prévu au sous sol</i>	gl	1.00	8'000.00	8'000.00
		<i>Gaines et bouches complémentaires pour un meilleur brassage de l'air</i>	gl	1.00	1'000.00	1'000.00
CFC 225	3	<u>Isolation spéciale</u>				
		<i>Isolation Unitex sur mur</i>	m2	15.00	110.00	1'650.00
		<i>Isolation Unitex sur plafond</i>	m2	10.00	115.00	1'150.00
CFC 224.2	5	<u>Etanchéité</u>				
		<i>Fourniture et pose d'une étanchéité EP5 ARD Flam WF</i>	m2	18.00	45.00	810.00
CFC 285	5	<u>Peinture</u>				
		<i>Couche de peinture dispersion blanche sur murs</i>	m2	65.00	25.00	1'625.00
SOUS TOTAL						16'385.00 CHF
Honoraires Entreprise Totale (12 %)						1'966.20 CHF
TOTAL HT						18'351.20 CHF
TVA (8.1%)						1'486.45 CHF
Montant TTC						19'837.65 CHF

Commentaire : 1- Une réorganisation des espaces au sous sol est nécessaire pour disposer de 20m2 pour le local technique
2- Si l'estimation est validée, un chiffrage précis du concept sera réalisé avec les entreprises adjudgées.
3- Pas de chiffrage d'armoire

BOSREDON SA

Date: 01.10.2025

Nom(s) acquéreur(s) :
Date :
Signature(s) :

**BOSREDON SA**

Avenue de Provence 82
CH1007 - Lausanne
Benoît BOSREDON
021.802.40.12
info@bosredon.ch
CHE-400.943.889 TVA

A l'attention de

SI MAISON DE REPOS LES PINS SA
Chemin de Cressy 61
1232 Confignon

Lausanne, 01.10.2025

Projet: D2412G – « Résidence les Pins » - Lot n°Commun – Devis n°03 – Rafraichissement

CFC	Pos.	Prestations	U	Qté	PU	Montant HT
<i>Le présent devis a pour but de chiffrer :</i>						
<i>-l'installation d'un système de rafraichissement intégré au serpentín du chauffage de sol</i>						
Salle de Fitness						
CFC 242	1	<u>Chauffage</u>				
<i>Fourniture et pose d'un module de rafraichissement raccordé à la PAC</i>			gl	1.00	7'415.02	7'415.00
<u>CFC 242.3</u>						
➤ 1 Module d'extension AXC 40						
➤ 1 Echangeur 4x 1" 1/4						
➤ 1 Isolation échangeur						
➤ 4 Vise de rappel 1"1/4						
➤ 1 Vanne de commutation 40						
➤ 1 Servomoteur Belimo 230V						
➤ 1 Vanne de commutation DN 50						
➤ 1 Servomoteur Belimo 230V						
Total rafraichissement HT					7 415.02 CHF	

<i>SOUS TOTAL</i>	<i>7'415.00 CHF</i>
<i>Honoraires Entreprise Totale (12 %)</i>	<i>889.80 CHF</i>
<i>TOTAL HT</i>	<i>8'304.80 CHF</i>
<i>TVA (8.1%)</i>	<i>672.70 CHF</i>
Montant TTC	8'977.50 CHF

Commentaire :

BOSREDON SA

Date: 01.10.2025

Nom(s) acquéreur(s) :

Date :

Signature(s) :

.....